

Kolno dnia 2021-04-22

Zbigniew Twarowski
Radny Rady Miasta Kolno
kadencja 2018 – 2023

dotiad. Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Or - p. J. Górska
R G PUK Sp. z o.o.

URZĄD MIASTA KOLNO
W P Ł Y N Ę Ł O
Kancelaria Ogólna

2021-04-23

1571
Ilość załączników
Podpis

2021.04.23

Burmistrz
Miasta Kolno

za pośrednictwem

Przewodniczącego
Rady Miasta Kolno

ZAPYTANIE

- 1.16 maja 2018 roku prezes PUK w Kolnie sp. z o.o. Marek Łuba podpisał umowę z NFOŚ w Warszawie o dofinansowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Kolnie
2. Samorząd otrzymał dofinansowanie , wartość dotacji wyniosła pierwotnie 6 908 892,60 zł, zaś cała inwestycja modernizacji miała kosztować 13 331 328,68 zł.
3. Założenia były takie, że PUK planował zakończenie realizacji projektu do czerwca 2021 roku..
4. Prezes PUK podpisał ostatecznie umowę o wykonawstwo z PRESS S.A. z Suwałk. Wartość kontraktu to 16,7 mln zł(w tym ok. 10 mln zł dotacji) natomiast termin zakończenia prac określono na 29 października 2021 roku .Prace miały ruszyć w maju 2020r.
4. Podczas objazdu Miasta w roku 2020 przez komisję Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta, komisja na terenie oczyszczalni wizytowała minn. teren planowanych robót i w tamtym czasie trwały jeszcze prace projektowe, nie rozpoczęto żadnych prac budowlanych.
5. Proszę o przedstawienie aktualnej informacji z placu budowy, proszę też o przedstawienie informacji o zakresie zaplanowanych umownych robót , harmonogramie prac przyjętym w umowie zawartej pomiędzy PUK i PRESS.
6. Proszę też o poinformowanie czy umowa jest realizowana terminowo przez wykonawcę, zgodnie z ustalonym harmonogramem a także czy termin zakończenia prac uzgodniony w umowie – 29 października 2021r będzie dotrzymany.

Zbigniew Twarowski