

Kolno, dnia 05.05.2021 r.

Or.0003.6.2021

Pan
Zbigniew Twarowski
Radny Rady Miasta Kolno

W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone na sesji Rady Miasta Kolno w dniu 23.04.2021 r. informuję:

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych rozpoczęło przygotowanie niezbędnej dokumentacji do udzielenia zamówień publicznych w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Kolno”.

W dniu 31 października 2019 roku zostało ogłoszone pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kolnie. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty (19 311 000,00 zł) przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 15 379 920,00 zł.

W dniu 23 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone drugie postępowanie, które również unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty (16 912 500,00 zł) przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 15 379 920,00 zł.

W dniu 9 marca 2020 r. ogłoszono kolejne postępowanie, które zakończyło się wyborem najkorzystniejszej oferty (16 703 400,00 zł) oraz podpisaniem umowy z Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym PRESS S.A. W celu rozstrzygnięcia postępowania zdecydowano o zwiększeniu środków na realizację inwestycji do kwoty najkorzystniejszej oferty. Powyższe uwarunkowane było uzyskaniem najniższej kwoty uzyskanej za realizację całego przedmiotu zamówienia z trzech przeprowadzonych postępowań oraz pogarszającą się sytuacją w kraju z powodu pandemii COVID-19.

Zwłoka wynikająca od dnia podpisania umowy o dofinansowanie a przeprowadzeniem pierwszego postępowania spowodowana była przeprowadzaniem analizą dotyczącą możliwości rozszerzenia projektu o rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kolnie do parametrów zapewniających oczyszczanie ścieków ze Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” ZPM Kolno.

W dniu 24 kwietnia 2020 roku złożony został wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zwiększenie dofinansowania w związku z wyborem wykonawcy robót budowlanych na Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kolnie, którego oferta przewyższała zabezpieczone pierwotnie środki finansowe. Ww. wniosek został pozytywnie rozpatrzony co skutkowało podpisaniem aneksu do umowy z NFOŚiGW zwiększającego kwotę dofinansowania do wysokości **10 250 000,00 złotych**.

Postępowanie o udzielenie zamówienia było prowadzone w formule "Zaprojektuj i wybuduj", a opis przedmiotu zamówienia sporządzony został na podstawie wcześniej opracowanego Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Przedmiotem umowy jest Zaprojektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na budowie układu technologicznego autotermicznej tlenowej stabilizacji osadu oraz wymianie wyeksploatowanego wyposażenia oczyszczalni. Przedmiot oraz zakres zamówienia w formule "Zaprojektuj i wybuduj" obejmuje:


- Fazę projektową - opracowanie projektu obiektu budowlanego,
- Fazę wykonawczą - wykonanie robót budowlanych.

Wykonawca uzyskał dwie z trzech planowanych decyzji o pozwoleniu na budowę. Ostatni (trzeci) wniosek o pozwolenie na budowę został złożony do Starosty Kolneńskiego w dniu 19.04.2021r.

Poniżej przedstawiam zaawansowanie robót budowlanych na poszczególnych obiektach objętych umową:

- Pompownia Główna Ścieków – w dniu 12.01.2021 r. dokonano odbioru końcowego oraz przekazano do eksploatacji;
- Budynek mechanicznego podczyszczania ścieków – w trakcie realizacji robót budowlanych (roboty demontażowe oraz rozbiórkowe);
- Remont osadników wtórnych - w trakcie realizacji robót budowlanych (naprawa bieżni, wykonywanie czyszczenia oraz powłok ochronnych ścian);
- Przebudowa budynku dmuchaw, rozdzielni niskiego napięcia oraz agregatu – w trakcie realizacji robót budowlanych (czyszczenie oraz malowanie ścian i sufitów, czyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych)

Jednocześnie informuję, iż umowa z Wykonawcą jest realizowana terminowo zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. W obecnie panującej sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie trudno jest ocenić czy końcowy termin realizacji umowy zostanie dotrzymany.

BURMISTRZ

Andrzej Duda

Do wiadomości:
Przewodnicząc Rady Miasta Kolno