


Kolno, dnia 18.06.2021 r.

**Pan
Zbigniew Twarowski
Radny Rady Miasta Kolno**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 22 kwietnia 2021 r. (wpłynęła do urzędu 11.06.2021 r.) informuję, że Miasto Kolno intensywnie pracuje nad realizacją zadań związanych z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz przebudową i rozbudową budynku po byłym Gimnazjum wraz ze zmianą jego przeznaczenia. Zaawansowanie prac jest następujące:

1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 jest na etapie projektowania. Umowę na wykonanie dokumentacji technicznej podpisano w marcu 2021 r. Dokumentację powinniśmy otrzymać w czerwcu. Po jej zweryfikowaniu będziemy mogli ogłosić przetarg na realizację zadania. Termin jego ogłoszenia będzie zależał od tego, czy dokumentacja techniczna będzie wymagała poprawek.
2. Prace nad przebudową i rozbudową budynku po byłym Gimnazjum wraz ze zmianą jego przeznaczenia, rozpoczęły się w czerwcu 2020 r. od podpisania umowy na wykonanie dokumentacji technicznej. W trakcie jej przygotowywania zaistniała konieczność wystąpienia do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą o wyrażenie zgody na odstępstwa od warunków technicznych. Ostateczną decyzję otrzymaliśmy pod koniec stycznia. Niestety w związku zachorowaniem na Covid-19 kilku pracowników pracowni architektonicznej, dokumentację otrzymaliśmy dopiero w kwietniu 2021 r. Pod koniec kwietnia br. złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę, którego Starosta Kolneński udzielił nam 1 czerwca 2021 r. W związku powyższym planujemy ogłosić przetarg na realizację zadania do końca czerwca br.

Podsumowując informuję, że wstępnie planuje się oddanie obu budynków do użytkowania na dzień 1 września 2022 r.

BURMISTRZ

Andrzej Duda

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta Kolno